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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegélinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robat, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt ,Budowy nowej kwatery sktadowiska
B2 potozonego w Woli Pawtowskiej”.

1.2. Przedmiot robot objetych ST

Przedmiotem robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest petna realizacja w/w
przedsiewziecia oraz oddanie wszystkich obiektéw do uzytkowania zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

Grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Kategoria:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug.

1.4. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00.00 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
roboty pomiarowe.

ST-02.00.00 Roboty ziemne.

ST-03.00.00 Drenaze, sieci kanalizacyjne i instalacje ujmowania i odprowadzania
odciekow.

ST-04.00.00 Uszczelnienie kwatery sktadowania.

ST-05.00.00 Roboty drogowe — nawierzchnie drog.

ST-06.00.00 Instalacje elektryczne i oswietleniowe.

ST-07.00.00 Tereny zielone, pas zieleni izolacyjnej.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych przez Wykonawce stosowane bedg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostatych Specyfikacjach
Technicznych. Obowigzujacym jezykiem jest jezyk polski.
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2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych;
- inwentaryzacja powykonawcza,

- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy;

- wywOz materiatdw rozbiérkowych

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych i
zabezpieczenia intereséw 0s0Ob trzecich.

3.1. Organizacjarob6t budowlanych

3.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

3.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

3.1.3. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw oraz zgodnie z opisem dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
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formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.1.4. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

3.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny
Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekazac¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac
przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia
kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i
Projektantéw. Nalezy informowac Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zadan.

3.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

3.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych.

3.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych 2z ww.
rozporzadzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszéw
pomocowych)

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoftfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i
utrzymac przez okres wykonywania rob6t (w tym pokry¢ koszty dzierzawy terenu, na ktérym
stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczgcych
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przedsiewzie¢ finansowanych z funduszow pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi
zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg zgodne z:
- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informaciji i promocji;

- Np. z zasadami promocji projektow dla beneficientow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020;

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Tres¢ tablic informacyjnych o
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej wraz z obowigzujgcymi zmianami oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z
2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowigzujgcymi zmianami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we
wilasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:
- zabezpieczenia elementdéw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem;
- zabezpieczenia i konserwaciji istniejgcych przewodow i sieci;

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobow budowlanych.

3.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza
technicznego budowy.

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

- Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikédw procesu budowlanego jak i dla
0s06b postronnych;

- Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegdélnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Wykonaweca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy;

- instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikdw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow;
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- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji;

- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych;
- usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy;

- oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia
budowy;

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robat;

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej;

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

- zapewnienia ochrony zdrowia;

- zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej;

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

3.2.5. Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (ha podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedag
znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caly czas trwania budowy i rozbiorki, wtgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla
wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzagtane, a $mieci i
odpadki regularnie usuwane.

3.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki
sposoOb, aby nie naruszy¢ chronionych prawem interesow osob trzecich, tzn. wtascicieli
nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wkasciwym
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem,
wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pozniejszymi zmianami);
- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pOzniejszymi zmianami);
- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);
- stosowac zapisy zawarte w decyzji Srodowiskowe;.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejgcych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w
miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na
skladowisko odpadow.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robd6t
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie stalty pobyt kierownika
robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonbw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robo6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgiji,

- pasy zabezpieczajgce dla 0sob pracujgcych na wysokos$ciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

3.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonaweca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
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- program zapewnienia jakosci;

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

- projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robot;
- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt zabezpieczen BHP;

- projekty warsztatowe;

- projekty robét tymczasowych;

- dla zakonczonych rob6t ewidencje srodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkow
Trwatych,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed
realizacjg Rob6t wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ich wiascicielami;

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych rob6t w
szczegolnosci dla robdt zanikajgcych;

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z
Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wiasciwe wykonanie Robdt, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania;

- dokumentacje powykonawczg;
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg;
- instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim;

- wszelkg inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla witasciwego
wykonania Robét, w odniesieniu, do ktérej Inzynier przedstawit odpowiednie
uzasadnienie, wskazujgce na koniecznos$c¢ jej wykonania;

- inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki
wykonywanych rob6t, a wymagajgcych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wilasnym wszelkie niezbedne
uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do
realizaciji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera.
Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien
stwierdzac, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczego6towych dat, zaden przeglgd
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwa¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym
Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy
zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i
poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zosta¢
poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano
powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem
okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje
zastrzezenie zgodnie z procedurg powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody
z wykopOw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
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Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wtasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegétowe, ktére
niezbedne beda do ukonczenia robaot.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robot.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

3.9. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i
detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglagdu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

3.10.Nadzor oraz dokumentacjg archeologiczng

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania znanych
stanowisk archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i wlasciwego
wojewoOdzkiego konserwatora zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze zwigzanym z nig
rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw(Dz.U. z 2015 poz. 1789).

3.11.Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi w dwodch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Rob6t zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

3.12.Stosowanie sie do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

3.13.Réwnowaznos$¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku,
kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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3.14.Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

4. Okreslenia podstawowe.

Inzynier — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje Inspektora
kontraktu inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze rowniez oznaczaé
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni: budowa obiektu
budowlanego;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robdt;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa — niezbedny komplet dokumentacji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,
wszystkie niezbedne szczeg6ty potrzebne do wyceny robét.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania;

Sktadowisko odpadow - teren skfadowania odpadow przeznaczony do sktadowania
odpaddw na lub w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami;

Kwatera/podkwatera — wydzielona czes¢ sktadowiska przeznaczona do deponowania
odpaddw;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw suchych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
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Zamawiajacy — osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoOw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy

5. Wymagania dotyczgce materiatow

Nazwy wtasne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej majg charakter
wytgcznie orientacyjny. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatbw i urzgdzen
réownowaznych.

5.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

5.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdbw do Robot.

5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub
kradziezg oraz zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢é do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatdbw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i
odwodnic.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych,
nalezy zamiescic o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
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widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i
przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach
magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatbw, wyrobow i urzadzehn technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrlcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzgdzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym do
poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu
materiatbw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych
2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatbw lub wyrobéw o pioty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatdbw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatbw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opuscic kabine.

5.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o0 zamianie materiatdbw wykonczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez
Projektanta i potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robo6t budowlanych

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos$c¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;
2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;
3) obstugiwany przez przeszkolone osoby;

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta;

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym;

Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny byé
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych
powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
miedzy ciegnami, i wynosic:
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1) przy kacie 45st. - 90%
2) przy kacie 90st. - 70%
3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze
by¢ wiekszy niz 120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoéch ciegien. Przy
uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz
wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla
zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o
50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze
oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach
oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m powinny byé
zabezpieczone balustradg skfadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy
ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy poreczg a deska kraweznikowg wypetnia
sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie
mniejsze] niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢
mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy
przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé¢ daszek
ochronny. Daszek ten powinien wystawac, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatbw i wyroboéw. Dzwig musi zostaé
wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0s6b miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowe;j
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢é ruchomymi zaporami o wysokosci
1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonhczen roboczych;

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu;
3) rekojesci krétszych niz 0,15m;

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0s6b w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenn mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby
obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac¢ w tych
pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidiowej
eksploatacji i dozoru tych urzgadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczehn nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne Srodki ostroznosci.

6.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora. W celu wiasciwego wykonania
instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajgcego z zatozonej technologii rob6t. W czasie
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wykonywania rob6t instalacyjnych nalezy zachowac wszelkie wynikajgce z przepisow srodki
ostroznosci zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. p0z.1890).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materiatbw i sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody
wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby
ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i wykorzysta¢é maksymalnie pojemnosé¢ tadunkowg $rodka
transportu. Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac w
pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie fadunkowe powinny byc¢ czyste, bez
ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub
innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek
przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikdéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesdw 0sbéb trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
panstwowej.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robot
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy
obiektach objetych w/w rozporzadzeniem.

8.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania rob6t wg wymogdéw ogoélnego stosowania i wykonania, montazu i
odbioru robét instalacyjnych oraz producenta wybranych urzgdzen i technologii.

Po zakonczeniu robét nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robat;
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen;
- sprawdzi¢ dziatanie instalacj;
- sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury;
- wykonac pomiary elektryczne;

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

9. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg i badaniami wyrobdéw i robot
budowlanych.

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
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zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogoIng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych
elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbob oraz forme gromadzenia wynikobw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatbw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

9.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatdbw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z
2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
z 2004r. poz.881)

10. Dokumenty budowy

10.1.Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pGzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
10.2.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

10.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.10.1 i 10.2 nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
- protokoty odbioru Robot;

- protokoty narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.
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10.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robét dokonuje
Inzynier.

12. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

1) dokumentacjg projektowq i specyfikacjami;

2) ustaleniami z Inwestorem;

3) ustaleniami z Projektantem;

4) wiedzg i sztukg budowlang;

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot;

6) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

12.1.0dbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robd6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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12.2.0dbi6r czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego RoboOt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

12.3.0dbidér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru
ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

12.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
ostatecznego Rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,;

- Dzienniki Budowy (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ;

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

- Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.5.0dbidér ostateczny

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Nalezy zwr6ci¢c uwage na wihasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

13. Opis sposobu rozliczenia robét.

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie
stanowita ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego).

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

Ustalona w akcie umowy wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna,
niezaleznie od rozmiaru robo6t budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji, nawet jezeli Wykonawca skfadajgc oferte nie mogt tych
wszystkich  kosztow przewidzie¢. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wykonanie
kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajgcego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty
posrednio wynikajgca z Kontraktu tj. niewyszczegoélnione i nieopisane bezposrednio w
Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego wykonania Robot tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

- koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkow technicznych itp. jesli okazg sie wymagane
mimo posiadanego pozwolenia na budowe;

- Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy;
- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych
niezbednych do wykonania rob6t) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Rob6t, specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne;

- koszty ogolne przedsiebiorstwa;
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koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow;

koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie Zgtaszania Wad,;

optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwaranciji;
wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;
zaplecze budowy;

zmiane organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego;

koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke drzew starszych niz 10
letnie;

koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robét;
koszty przejecia i odprowadzenia wéd opadowych z wykopow;

koszty dostarczenia materiatow, sprzetu oraz ich sktadowania;

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych;
koszty wywozu z terenu budowy materiatéw zbednych;

koszty uporzgdkowania placu budowy po robotach;

koszty wszystkich innych rob6t nie wymienionych, ktére sa niezbedne do
kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST przewidzianych dokumentacijg
projektowg dla spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

14. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia to:

Zatwierdzony decyzjg projekt budowlany budowy nowej kwatery skladowania B2
potozonego w Woli Pawtowskiej;

Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem;

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce;

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych;
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

umowa z Inwestorem:;

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozporzadzenia;

Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane
rozporzadzenia;
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- Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 wrzesnia
1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi
Zmianami;

- Dz.U.03.47.401 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.;w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- Dz.U.04.180.1860 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy;

- Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw;

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.14.1800 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

- Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z
obowigzujgcymi zmianami;

- Dz.U.15.1789 Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw;

- Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 29 pazdziernika 2003 r .w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzgdzen transportu bliskiego;

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.10.213.1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

- Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i powigzane
rozporzadzenia;

- Dz.U.13.0.523 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadow;

- Dz.U.06.49.356 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw poza instalacjami i urzgdzeniami

- Dz.U.02.147.1229 ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnia 1991r z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.11. 263.1572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego),

- Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r z pézn. zm. i
powigzane rozporzgdzenia,;
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- Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r z pdézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.01.115.1229 ustawa Prawo wodne z 18.07.2001r z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia;

- Dz.U.94.27.96 ustawa Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia,;

- Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r z
pdzniejszymi zmianami | powigzane rozporzadzenia,

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia;

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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